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[image: image4.jpg]Mobilita |l tratto Pantano-Centocelle pronto entro il 2013. A Lodi prima della fine dell'estate. San Giovanni nel 2015

Metro C fino a piazza Venezia. C’¢ il contratto

[l tracciato non cambia. Stabilite le penali. Risarcimenti in caso di ritrovamenti archeologici




[image: image5.jpg]I Roma Metropolitane e Consorzio Metro C
hanno trovato I'accordo. Manca ancora il fax
con I'ok del Ministero delle Infrastrutture per
far ripartire i lavori della linea C ma sarebbe
questione di ore. E salvo, ulteriori sorprese, i
cantieri potranno riaprire giovedi.
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[image: image6.jpg]Mobilita Entro 10 giorni le linee guida. Il Cipe pronto ad erogare i 300 milioni

La metro C arrivera a piazza lenezia

Intesa tra Consorzio e Roma Metropolitane. Manca solo I'ok del governo
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Penali

Il tratto fra Pantano e Centocelle
dovra essere pronto

entroil 31 dicembre del 2013
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L’accordo integra e supera
quello stipulato nel 2006:
no avariazioni del tracciato
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L’accordo integra e supera
quello stipulato nel 2006:
no avariazioni del tracciato





[image: image10.png]Vincenzo Bisbiglia

Il Roma Metropolitane e Consorzio
Metro C hanno trovato 'accordo. Sta-
volta la quadra c’e, & stata sottoscritta
da entrambe le parti, ma manca anco-
ra il fax con I'ok del Ministero delle In-
frastrutture perfarripartireilavori del-
la linea C. Sarebbe questione di ore. I
dirigentiagli ordini del Ministro Lupisi
sono presi ancora tra le 24 e le 48 ore
per verificare gli ultimi aspetti legali,
tanto cheil cda si e aggiornato adoma-
ni alle 16. E salvo ulteriori ritardi o sor-
prese, i vertici della municipalizzata si
sonodettifiduciosicheicantieripossa-
noriaprire giovedi.

Il nuovo contratto integra e supera
quello stipulato il 12 ottobre del 2006
conMetro C Spa (Vianini, Ccc, Ansaldo
e Astaldi). Rispetto a quanto gia antici-
pato, restano i 230 milioni di euro pilt
ivadaversare nelle casse del contraen-
te generale per gli aggravi di costo gia
contabilizzati con 'accordo transatti-
vo del 2011, di cui solo 200 milioni sa-
ranno corrisposti entro 30 giorni. Arri-
vano poi penali ai danni di Metro C per
ogni singolo giomo di ritardo rispetto
allaconsegna dei 5 trattimancantifino
a piazza Venezia, con il Consorzio che
rinuncia inoltre ad una richiesta di ri-
sarcimento che aveva presentato nei
confronti di Roma Metropolitane per
ben 2,2 miliardi dieuro, cifra chesareb-




[image: image11.png]be potuta crescere ulteriormente se
non si fosse trovato I'accordo. Ancora,
non viene introdotto alcun rischio




[image: image12.png]d’impresa per eventuali ulteriori stop
relativiaritrovamentiarcheologici, co-
me invece il Campidoglio voleva pre-
tendere:in quel caso, Metro Cavradirit-
to ad ulterioririsarcimenti con gli stes-
sicriteririspetto ai quali sono statiindi-
viduati i 230 milioni che verranno ver-
sati al Consorzio.

Penali e cronoprogramma. 1l tratto
fra Pantano e Centocelle dovra essere




[image: image13.png]pronto (anche se non verra aperto al
pubblico) entro il 31 dicembre 2013:
eventualiritardi costeranno a Metro C
circa 264mila euro al giorno, 7,8 milio-
ni al mese; il tratto fino a piazza Lodi
dovra essere pronto entro il 31 agosto
2014, penail pagamento di130milaeu-
ro al giorno, circa 3,9 milioni al mese
(qui & prevista 'apertura ai passegge-
ri). Itreni poi dovranno quindi arrivare
a San Giovanni entro il 30 giugno 2015
eilpre-esercizio dovraessere svoltoen-
tro il 31 dicembre 2015: qui le penali
ammontano a 33mila euro al giormo,
circa 1 milione al mese; in questo caso
e esclusa dal patto I'opera di collega-
mento con la stazione dellalinea A (la
variante n.46) che verra posticipata a
data da destinarsi qualora dovesse in-
tervenire un nuovo stop da parte della
sovrintendenza. Infine, non & stata sta-
bilita ancorala data di consegna perla




[image: image14.png]tratta T3, San Giovanni-Colosseo, ma
giasisa chele penali ammonteranno a
160mila euro al giormo, 4,8 milioni al
mese.

Il nuovo contratto allontana anche
qualsiasi ipotesi, paventata nei giorni




[image: image15.png]scorsi, divariazione del tracciato. Nien-
te Circo Massimo, dunque. Anzi. La
tratta fino a Colosseo ¢ gia stata finan-
ziata e si pongono le basi per arrivare a
piazza Venezia: entro 10 giorni Roma
Metropolitane deve consegnare a Me-
tro Clelinee guida e il Consorzio, asua
volta, dovra rispondere con il progetto
definitivo entro 3 mesi da quella data.
Il Cipe & gia pronto ad erogarei 300 mi-
lioni di euro, condizionati dalla conse-
gnadel pre esercizio daPantanoaCen-
tocelle entro la fine dell’anno: le pena-
li,in questo caso, ammonteranno «allo
0,3 per mille al giorno rispetto all'im-
porto dellatratta». Eilresto del proget-
to? Come specificato al punto 7.4
dell’allegato, se entro il 31 dicembre
2016nonarriveranno finanziamentiul-
teriori per la tratta T2 fino a piazzale
Clodio, il contratto verra rescisso.




