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INTERVENTO N. 146
SOGGETTO PROPONENTE ED ATTUATORE

RESPONSABILE COORDINAMENTO
DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE

Ing. ALESSANDRO ODASSO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Marino BALZARINI – Project Management Consultancy
Ing. Valentina BALATA – Project Engineer
Ing. Alessandro PIAZZA – Coordinamento Opere Civili
Ing. Damiano SCARCELLA – Coordinamento Opere Marittime
Arch. Sara GOTTARDO – Coordinamento Architettura e Landscape

Arch. Alfonso FEMIA - Architettura e Landscape
Ing. Marco COMPAGNINO – Studio di impatto ambientale
Dott. Sandro LORENZATTI – Archeologia
Ing. Michele DI LAZZARO – Studio Idraulico e idrologico
Arch. Riccardo COCCIA – Prevenzione incendi
Ing. Alessandro VITA – Studio Geotecnico
Dott. Geol. Roberto SALUCCI - Geologia
Ing. Federico BARABINO – Sicurezza
Dott. Geol. Paolo RAVASCHIO - Rilievi e indagini
Ing. Flavio MARANGON - Studio trasportistico
Ing. Bruno RAMPINELLI ROTA - Compatibilità vincoli aeronautici

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

Direttore Tecnico - Rina Consulting S.p.A.

Ing. Massimo GUIDI – Dirigente Comune di Fiumicino
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PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA



ID WBSTask Name Duration Start Finish

0 Fiumicino - Isola Sacra (Febbraio 2025 - Dicembre 2034) 3301,73 days Fri 31/01/25 Thu 21/12/34
1 LOTTO FARO e TENDERING (Febbraio 2025 - Ottobre 2025) 244,4 days Fri 31/01/25 Sat 25/10/25
2 ATTIVITA' PRELIMINARI 80 days Fri 31/01/25 Tue 29/04/25
3 Approvazione Progetto Esecutivo Piazzali e Terminal Temporaneo 0 days Fri 31/01/25 Fri 31/01/25
4 Cantierizzazione 20 days Fri 31/01/25 Fri 21/02/25
5 Sistemazione parziale mantellata tetrapodi esistenti 30 days Fri 21/02/25 Wed 26/03/25
6 Sistemazione approdo esistente 30 days Wed 26/03/25 Tue 29/04/25
7 Approvazione Progetto Esecutivo del Faro 0 days Tue 01/04/25 Tue 01/04/25
8 Parco Urbano 190 days Fri 21/02/25 Wed 17/09/25
9 Sistemazione "Via del Faro" 30 days Fri 21/02/25 Wed 26/03/25
10 Realizzazione piazzali 100 days Fri 21/02/25 Wed 11/06/25
11 Realizzazione "Parco Urbano Lotto Faro" 90 days Wed 11/06/25 Wed 17/09/25
12 STRUTTURE 204,4 days Sat 15/03/25 Sat 25/10/25
13 Faro Fiumicino Isola Sacra 190 days Tue 01/04/25 Sat 25/10/25
14 Ristrutturazione della struttura 190 days Tue 01/04/25 Sat 25/10/25
15 Struttura temporanea 40 days Sat 15/03/25 Tue 29/04/25
16 Realizzazione struttura temporanea d'accoglienza pellegrini 40 days Sat 15/03/25 Tue 29/04/25
17 LOTTO MARINA e CROCIERISTICA (Luglio 2026 - Dicembre 2028) 1150 days Mon 20/07/26 Fri 28/12/29
18 ATTIVITA' PRELIMINARI 200 days Mon 20/07/26 Tue 23/02/27
19 Approvazione Progetto Esecutivo 0 days Mon 20/07/26 Mon 20/07/26
20 Bonifica bellica con validazione 40 days Mon 20/07/26 Tue 01/09/26
21 Cantierizzazione 20 days Mon 20/07/26 Mon 10/08/26
22 Trasferimento imbarcazioni dal "Porticciolo dei Bilancioni" alla nuova Marina 20 days Mon 01/02/27 Tue 23/02/27
23 PALANCOLATI 160 days Tue 01/09/26 Tue 23/02/27
24 Realizzazione palancolati zona Terminal Crociere 40 days Tue 01/09/26 Thu 15/10/26
25 Realizzazione palancolati Molo Claudio 60 days Tue 01/09/26 Thu 05/11/26
26 Realizzazione palancolati Yacht Marina e "Aree verdi nord" 120 days Thu 15/10/26 Tue 23/02/27
27 Realizzazione palancolati "Porticciolo dei Bilancioni" e "Aree verdi sud" 60 days Thu 05/11/26 Mon 11/01/27
28 DRAGAGGI 340 days Thu 05/11/26 Fri 12/11/27
29 Dragaggio idraulico e scarico in colmata per "Molo Claudio" 30 days Thu 05/11/26 Tue 08/12/26
30 Dragaggio idraulico e scarico in colmata zona "Terminal Crociere" 50 days Tue 08/12/26 Mon 01/02/27
31 Dragaggio idraulico e scarico in colmata per "Porticciolo dei Bilancioni" 20 days Mon 01/02/27 Tue 23/02/27
32 Dragaggio idraulico e scarico in colmata per "Aree verdi Sud" 70 days Tue 23/02/27 Tue 11/05/27
33 Dragaggio idraulico con scarico in colmata "Aree verdi nord" 110 days Tue 11/05/27 Wed 08/09/27
34 Dragaggio idraulico "Bacino Yacht Marina" con scarico a mare e ripascimento 60 days Wed 08/09/27 Fri 12/11/27
35 CONSOLIDAMENTI 400 days Tue 08/12/26 Fri 18/02/28
36 Esecuzione dreni Molo Claudio 60 days Tue 08/12/26 Fri 12/02/27
37 Esecuzione dreni zona  "Terminal Crociere" 80 days Fri 12/02/27 Tue 11/05/27
38 Esecuzione dreni "Porticciolo dei Bilancioni" 100 days Tue 23/02/27 Sat 12/06/27
39 Esecuzione dreni "Aree verdi sud" 120 days Tue 11/05/27 Sat 18/09/27
40 Esecuzione dreni "Aree verdi nord" 140 days Sat 18/09/27 Fri 18/02/28
41 MOLO ADRIANO 210 days Mon 26/10/26 Sat 12/06/27
42 Dragaggio meccanico 30 days Mon 26/10/26 Fri 27/11/26
43 Massicciate 130 days Fri 27/11/26 Mon 19/04/27
44 Costruzione muro di banchina 50 days Mon 19/04/27 Sat 12/06/27
45 MOLO TRAIANO 340 days Mon 10/08/26 Tue 17/08/27
46 Salpamento elementi deteriorati e riprofilatura riccio del Faro 100 days Mon 10/08/26 Fri 27/11/26
47 Dragaggio meccanico 50 days Tue 01/09/26 Mon 26/10/26
48 Esecuzione dreni 60 days Mon 26/10/26 Wed 30/12/26
49 Massicciate 230 days Fri 27/11/26 Fri 06/08/27
50 Messa in opera tetrapodi 160 days Tue 23/02/27 Tue 17/08/27
51 Costruzione muro di banchina 130 days Sat 27/03/27 Tue 17/08/27
52 MOLO CLAUDIO 630 days Tue 01/09/26 Fri 21/07/28
53 Realizzazione palancolati 60 days Tue 01/09/26 Thu 05/11/26
54 Riempimento banchina 30 days Thu 05/11/26 Tue 08/12/26
55 Realizzazione dreni 80 days Tue 08/12/26 Fri 05/03/27
56 Consolidamento 140 days Fri 05/03/27 Fri 06/08/27
57 Dragaggio meccanico 20 days Fri 06/08/27 Fri 27/08/27
58 Massicciate 280 days Fri 27/08/27 Thu 29/06/28
59 Messa in opera tetrapodi 180 days Mon 27/12/27 Mon 10/07/28
60 Costruzione muro di banchina 50 days Tue 16/05/28 Mon 10/07/28
61 Pavimentazione e finiture 30 days Mon 19/06/28 Fri 21/07/28
62 BACINO YACHT MARINA 360 days Wed 08/09/27 Thu 05/10/28
63 Dragaggio idraulico e scarico a mare e ripascimento 60 days Wed 08/09/27 Fri 12/11/27
64 Allestimento pontili 210 days Fri 12/11/27 Thu 29/06/28
65 Arredi / Finiture 90 days Thu 29/06/28 Thu 05/10/28
66 AREE VERDI SUD 460 days Sat 18/09/27 Fri 02/02/29
67 Consolidamenti 190 days Sat 18/09/27 Thu 13/04/28
68 Viabilità e sottoservizi 150 days Thu 13/04/28 Mon 25/09/28
69 Arredi / Finiture 120 days Mon 25/09/28 Fri 02/02/29
70 AREE VERDI NORD 580 days Fri 18/02/28 Wed 14/11/29
71 Consolidamenti 220 days Fri 18/02/28 Tue 17/10/28
72 Viabilità e sottoservizi 200 days Tue 17/10/28 Wed 23/05/29
73 Arredi / Finiture 160 days Wed 23/05/29 Wed 14/11/29
74 STRUTTURE 980 days Thu 21/01/27 Fri 28/12/29
75 Terminal Crociere 390 days Tue 11/05/27 Mon 10/07/28
76 Consolidamenti 100 days Tue 11/05/27 Fri 27/08/27
77 Fondazioni 60 days Fri 27/08/27 Tue 02/11/27
78 Elevazione 230 days Tue 02/11/27 Mon 10/07/28
79 Locale Cold Ironing 270 days Tue 11/05/27 Wed 01/03/28
80 Consolidamenti 100 days Tue 11/05/27 Fri 27/08/27
81 Fondazioni 30 days Tue 02/11/27 Sat 04/12/27
82 Elevazione 80 days Sat 04/12/27 Wed 01/03/28
83 Bilancioni 410 days Sat 12/06/27 Sat 02/09/28
84 Consolidamenti 200 days Sat 12/06/27 Mon 17/01/28
85 Fondazioni 90 days Mon 17/01/28 Tue 25/04/28
86 Elevazione 120 days Tue 25/04/28 Sat 02/09/28
87 Edificio Circolare 620 days Fri 18/02/28 Fri 28/12/29
88 Consolidamenti 200 days Fri 18/02/28 Mon 25/09/28
89 Fondazioni 80 days Mon 25/09/28 Thu 21/12/28
90 Elevazione 340 days Thu 21/12/28 Fri 28/12/29
91 Massi artificiali 430 days Thu 21/01/27 Fri 05/05/28
92 Prefabbricazione tetrapodi Molo Traiano 130 days Thu 21/01/27 Sat 12/06/27
93 Prefabbricazione tetrapodi Molo Claudio 150 days Tue 23/11/27 Fri 05/05/28
94 LOTTO HOTEL (Gennaio 2033  - Dicembre 2034 ) 650 days Mon 10/01/33 Thu 21/12/34
95 ATTIVITA' PRELIMINARI 20 days Mon 10/01/33 Mon 31/01/33
96 Approvazione progetto esecutivo 0 days Mon 10/01/33 Mon 10/01/33
97 Cantierizzazione 20 days Mon 10/01/33 Mon 31/01/33
98 STRUTTURE 630 days Mon 31/01/33 Thu 21/12/34
99 Edificio Hotel e Apparthotel 630 days Mon 31/01/33 Thu 21/12/34
100 Fondazioni 110 days Mon 31/01/33 Tue 31/05/33
101 Elevazione 520 days Tue 31/05/33 Thu 21/12/34
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