

“Audizione del Sindaco Roberto Gualtieri: aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi PNRR di Roma Capitale”

La Commissione Speciale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (CS PNRR) istituita con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.02 del 04/01/2022 e formalmente costituita in data 01/02/2022, ha avviato i propri lavori il 07/02/2022 con l'obiettivo di:

- proporre all'Assemblea Capitolina la formulazione di indirizzi e orientamenti attuativi in merito alla progettazione e partecipazione ai bandi del PNRR;
- costruire momenti di partecipazione aperta ai contributi di diversi soggetti, in particolare del Terzo Settore, alle scelte e ai progetti inerenti al PNRR, anche al fine di individuare priorità sia temporali che di ambiti territoriali oggetto di intervento;
- accompagnare, con riferimento alle scelte di indirizzo politico, l'attività della Direzione PNRR;
- monitorare e valutare le attività di progettazione e attuazione dei progetti del PNRR presentati da Roma Capitale in tutte le sue articolazioni, comprese le Società Partecipate;
- promuovere momenti di confronto culturale, sui temi e sulle questioni intercettate dalle Missioni del PNRR, con il mondo delle rappresentanze sociali, accademiche e culturali.

A distanza di 10 mesi dalla prima seduta di Commissione PNRR che ha visto la partecipazione del Sindaco oggi la CS PNRR si riunisce per la **37[^]** volta.

È stata convocata altresì una seduta di Commissione Speciale PNRR in congiunta con la Commissione Speciale Expo per analizzare le tematiche di comune interesse al fine di tracciare un eventuale percorso condiviso, un'altra seduta in congiunta con la Commissione Speciale Giubileo al fine di esaminare gli interventi PNRR per il Giubileo 2025. Commissioni congiunte sono state organizzate con le commissioni Sociale, Cultura e Sport.

La Presidenza della CS PNRR ha relazionato sulle attività svolte nel primo semestre ai Consiglieri membri di Commissione PNRR (prot. RQ/12355 del 27/07/2022) al Sindaco (prot. RQ/12402 del 28/07/2022) e alla Presidenza dell'Assemblea Capitolina (prot. RQ/12514 del 29/07/2022) che ha assunto l'onere di condividere il documento *"CS PNRR - Relazione attività al 30 giugno 2022"* con i Presidenti dei Gruppi Consiliari.


Nel corso del **primo semestre 2022** di attività, sono stati analizzati **i temi della Governance, delle strategie e delle attività amministrative** di Roma Capitale volte all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è stata monitorata la progettazione e la partecipazione ai bandi del PNRR legati alle singole Missioni (Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; Missione 2: Rivoluzione verde e Transizione ecologica; Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Missione 4: Istruzione e Ricerca; Missione 5: Inclusione e Coesione; Missione 6: Salute).

Nei primi mesi di lavoro l'attività della Commissione PNRR è stata quindi determinata dalla successione con cui venivano pubblicati i bandi e dal rispetto delle scadenze.


La Commissione ha individuato d'intesa con gli assessori le priorità degli investimenti come nel caso di Caput Mundi, gli interventi sul Parco lineare delle Mura, su Largo Corrado Ricci, sull'area dei Fori e sull'ex Mattatoio.

La fase dei bandi, ormai esaurita, riguardava prevalentemente l'anno corrente, il 2022, e il dato sulla partecipazione ai bandi è particolarmente positivo. Roma Capitale ha partecipato a tutte le occasioni offerte dal PNRR nelle diverse Misure e investimenti. In valore assoluto le risorse già assegnate ammontano a 1.3 mld di euro ai quali si sommano gli investimenti già previsti dal PNRR e assegnati direttamente a Roma, la restante parte dei 500 milioni di Caput Mundi (gestiti dal MIC e confluiti nel Giubileo), i 300 milioni di Cinecittà e ancora il finanziamento per il Rome Technopole per un ammontare complessivo di investimenti che supera i 2 miliardi di euro.

Missione 1	€ 241.159.185,00
M1C1I1.4.6	€ 3.220.000,00
M1C3I1.3	€ 3.600.000,00
M1C3I2.3.2	€ 2.000.000,00
M1C3I4	€ 232.140.000,00
M1C1I1.2	
M1C1I1.14.3	€ 39.835,00
M1C1I1.7	
M1C1I1.4.3	€ 159.350,00
Missione 2	€ 800.475.763,97
M2C1.1I1.1A	
M2C1.1I1.1B	
M2C2I4.1	€ 13.615.495,00
M2C2I4.2	€ 477.440.431,97
M2C2I4.4	€ 292.571.037,00
M2C3I2.1	€ 16.848.800,00
Missione 4	€ 17.852.441,96
M4C1I1.1	€ 16.986.941,96
M4C1I1.2	€ 600.000,00
M4C1I1.3	€ 265.500,00
Missione 5	€ 316.621.830,69
M5C2I1.1 Sub Inv. 1.1 Int.3	€ 1.650.000,00
M5C2I1.1 Sub Inv. 1.1 Int.1	€ 1.057.500,00
M5C2I1.1 Sub Inv. 1.1 Int.2	€ 19.680.000,00
M5C2I1.1 Sub Inv. 1.1 Int.4	€ 1.050.000,00
M5C2I1.1 Sub Inv. 1.2	€ 21.450.000,00
M5C2I1.1 Sub Inv. 1.3 Int. 1	€ 6.390.000,00
M5C2I1.1 Sub Inv. 1.3 Int. 2	€ 9.810.000,00
M5C2I2.1	€ 13.034.330,69
M5C2I2.2	€ 180.000.000,00
M5C2I2.3	€ 40.000.000,00
M5C2I3.1	€ 22.500.000,00
(vuoto)	
(vuoto)	
Totale complessivo	€ 1.376.109.221,62



M1C3I4 - Investimenti più rilevanti (fino a 3 milioni di euro)




M1C3I4 - Ville Storiche
€ 31.928.000




M1C314 - Fontane di Roma
€ 6.615.000,00




M1C3I4 - Priorità: Parco Lineare delle Mura - exMattatoio - Fori
58.780.000,00




M2C2I4.2 e 4.4 Trasporto Rapido di massa e Rinnovo flotte Bus
Totale investimento 526.186.532, 00 (solo quota PNRR)



M2C2I4.1 Ciclovie urbane Totale investimenti, 13.615.495,00



M2C2I 2.1 Efficienza energetica
Totale investimenti, 16.848.800,00



M4C1I 1.2 e 1.3 Scuole
Totale investimenti, 5.233.500,00

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PALESTRA BI.C."MILANESI" VIA TROPEA 26 (RIQUALIFICAZIONI)

€ 265.500,00

MENSA SCUOLA MATERNA "MONTE ARSICCIO" VIA CIAMPOLI 15 (NUOVE COSTRUZIONI)

€ 300.000,00

MENSA SCUOLA PRIMARIA "PLESSO S.NICOLA" VIA CEVA 244 (NUOVE COSTRUZIONI)


€ 300.000,00

SCUOLA DELL'INFANZIA PALENCO – I.C "G. PALOMBINI" VIA LIBERATO PALENCO N°60/62 (RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA) (RIQUALIFICAZIONI)

€ 4.368.000,00


€ 0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 3.500.000,00 € 4.000.000,00 € 4.500.000,00 € 5.000.000,00

M5C2I 1 - Coesione e inclusione sociale
Totale investimenti, 61.087.500,00




MSC2I 2.2 - Programmi Urbani Integrati: Corviale, Tor Bella Monaca, S. Maria della Pietà

Totale investimenti: 180.000.000,00



M5C2 I2.1, 2.3, 3.1 Rigenerazione urbana ERP, Rigenerazione urbana, housing sociale, Sport e unclusione sociale
Totale investimenti 75.534.331,00



Si è poi aperta, nel secondo **semestre 2022**, una nuova fase del lavoro per la CS PNRR che ha monitorato l'attuazione degli investimenti, **stante la preoccupazione per l'enorme mole di impegni che gli uffici di Roma Capitale si sono trovati e si troveranno ad affrontare e per i “colli di bottiglia” che bisogna risolvere** – nel rispetto dei tempi imposti dalle procedure del PNRR - per aprire i cantieri, realizzare gli interventi e le opere previste.

I lavori della Commissione PNRR, nel corso del secondo semestre, si sono orientati su tre attività principali:

1. integrazione dei progetti con nuovi interventi complementari: la Commissione PNRR, a partire dal progetto presentato, ha individuato i seguenti tre interventi da integrare con opere complementari con lo scopo di valorizzare gli interventi stessi rispondendo a esigenze dei cittadini che riguardano aree prossime a quella degli interventi finanziati dal PNRR. Interventi da programmare con risorse aggiuntive del bilancio comunale o provenienti dai risparmi conseguiti nella fase di aggiudicazione del progetto finanziato dal PNRR.

a. Pedonalizzazione Largo Corrado Ricci (Deliberazione A.C. n. 77 del 11/10/2022 “Indirizzo per la riqualificazione e la sistemazione pedonale di Largo Corrado Ricci nell’ambito del progetto di restauro e allestimento dell’edificio Tor de’ Conti – M1C3, investimento 4.3 PNRR – Progetto Caput Mundi – Next Generation EU”);

b. Parco Lineare delle Mura Aureliane;

c. Ex Mattatoio.

Segue:

2. monitoraggio e accompagnamento delle attività connesse all'attuazione degli investimenti finanziati: in particolare, sono stati monitorati i tre **Piani Urbani Integrati** (Tor Bella Monaca/Tor Vergata, Corviale e Santa Maria della Pietà) e **tutti gli interventi considerati prioritari** (Caput Mundi, Parco Lineare delle Mura, Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione, realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti, Linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio, Ex Mattatoio di Testaccio, Museo della Civiltà Romana, Palazzetto dello Sport di Corviale-Via Lanfranco Maroi, potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - dagli Asili Nido alle Università, riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua-compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti-, l'adesione di Roma Capitale alla Fondazione di partecipazione "Rome Technopole", tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, programmi per valorizzare l'identità dei luoghi-parchi e giardini storici, progetto Cinecittà, sport e inclusione sociale, piano di estensione del tempo pieno e mense e piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole).

Il monitoraggio ha riguardato anche **la governance interna all'amministrazione comunale** per la gestione della fase attuativa e la rendicontazione dei progetti (assegnazione delle unità di personale delle nuove assunzioni e modello organizzativo) e **gli interventi del PNRR sul territorio di Roma Capitale con incontri con i Presidenti delle Commissioni PNRR** dei Municipi, oltreché la "Governance Locale e monitoraggio e gestione del PNRR e del Piano Complementare" su richiesta delle Organizzazioni Sindacali.

3. favorire l'attivazione di tavoli di partenariato locale: raggiungere il coinvolgimento nelle fasi di attuazione, come da impegno assunto nella fase di partecipazione ai bandi dei PUI, dei soggetti del terzo settore e delle associazioni locali interessate dal progetto. In particolare, l'attività si è concentrata sui progetti dei **Piani urbani integrati, dei Poli civici e di Caput Mundi** individuati come prioritari.

Nell'ambito della *Missione 1, Componente C3, Investimento 4.3 "Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici"* è previsto l'intervento di restauro e recupero strutturale della **Torre de' Conti**.

TORRE DE' CONTI

INTERVENTO 1

Recupero strutturale, restauro, messa in sicurezza e salvaguardia della Torre e della sua parte ipogea

INTERVENTO 2

Destinazione a centro Servizi per l'Area Archeologia Centrale per cittadini e turisti

La Commissione Capitolina Speciale PNRR ha elaborato un progetto complementare per la valorizzazione e riqualificazione dell'area antistante la Torre, compresa in **LARGO CORRADO RICCI**

INTERVENTO 1

Riqualificazione e sistemazione a piazza pedonale dell'area oggi denominata Largo Corrado Ricci

INTERVENTO 2

Rimozione attestamento del tram su via Cavour

INTERVENTO 3

Restauro e valorizzazione del Tempio della Pace

INTERVENTO 4

Ampliamento dei marciapiedi, definizione della superficie carrabile e delle aree a parcheggio di un tratto di Via Cavour

INTERVENTO 5

Ridisegno degli spazi concessi a Osp e la riconnessione a Palazzo Silvestri Rivaldi

Largo Corrado Ricci - ipotesi di sistemazione pedonale a complemento dell'intervento sulla Tor de' Conti



Nell'ambito della *Missione 1, Componente C3, Investimento 4.3 "Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici"* sono previsti gli interventi relativi alla messa in sicurezza e restauro conservativo delle *Mura Aureliane*

23.160 Mln

MURA AURELIANE

INTERVENTO 1

Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. **Tratto K - (Porta Latina - Porta S. Sebastiano)** - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione

INTERVENTO 2

Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. **Tratto M - (da Porta S. Paolo al Tevere)** - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione

INTERVENTO 3

Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. **Tratto B - (via Campania - Corso d'Italia)** - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione

INTERVENTO 4

Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. **Tratto H/G - (piazza S.Giovanni- Viale Castrense)** - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione

INTERVENTO 5

Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. **Tratto J - (Porta Latina- Porta Metronia)** - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione

PNRR - Caput Mundi: Importi dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione elaborati dalla Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC.



Settore 1 (€ 3.530.000,00)

Tratto B (Via Campania-Corso d'Italia)

€ 2.340.000,00

Tratto D (viale del Policlinico-Ambasciata Britannica)

€ 1.190.000,00

Settore 2 (€ 8.625.000,00)

Tratto H/G (piazza S. Giovanni-Viale Castrense)

Settore 3 (€ 8.665.000,00)

Tratto J (Porta Latina-Porta Metronia)

€ 1.190.000,00

Tratto K (Porta Latina-Porta S. Sebastiano)

€ 7.475.000,00

Settore 4 (€ 2.340.000,00)

Tratto M (da Porta S. Paolo al Tevere)

Importo complessivo € 23.160.000,00

La Commissione Capitolina Speciale PNRR ha elaborato delle proposte di integrazione su quattro settori del tracciato murario al fine di dare consistenza alla realizzazione del *Parco Lineare delle Mura*.

Un'opera urbana molto complessa di recupero non solo fisico-spaziale di aree degradate, ma anche da intendere nell'accezione di recupero immateriale e sociale, in grado di migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

PARCO LINEARE DELLE MURA

INTERVENTO 1

Settore nord tra **Porta Salaria e Porta Pinciana:**

riqualificazione di via Campania, con ampliamento del marciapiede e totale pedonalizzazione del tratto di prospiciente il Liceo Righi.

Tra **Porta Salaria e Castro Pretorio:**

intervento sulle aree lungo il tratto esterno delle mura, riqualificando l'ambito di rispetto con rifacimento a verde e pavimentazione, oltre a valorizzare l'area prospiciente la breccia di Porta Pia.

INTERVENTO 2

Settore tra **Porta Asinaria e Anfiteatro Castrense:**

la pedonalizzazione di viale Castrense consentirebbe di unificare il tratto pedonale, a partire dai giardini di via Sannio, indirizzando i pedoni lungo il percorso antico delle mura, costeggiato sul lato interno dai giardini di viale Carlo Felice, fino alla basilica di Santa Croce in Gerusalemme e all'Anfiteatro Castrense.

INTERVENTO 3

Settore tra **Porta Latina e Porta Metronia:**


è stato già realizzato un intervento, con una sistemazione a parco dell'invaso compreso tra le mura e la sede stradale esterna al tracciato, che ha valenza di progetto pilota, di riferimento per l'intero Parco delle Mura.

INTERVENTO 4

Settore da **Porta San Paolo al Tevere:**


realizzazione di un'area pedonale a ridosso dello spazio esterno alle mura su viale del Campo Boario, con la valorizzazione e riqualificazione del collegamento pedonale tra la stazione metro/ferrovia Piramide e l'accesso al Mattatoio.

Caput Mundi: Mappa con individuazione dei tratti di mura presenti nei DIP elaborati dalla Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC.



Comune di Roma
PIANO REGOLATORE GENERALE adottato con del. C.C. n.33 del 19/20 marzo 2003
 Ambito di programmazione strategica Mura
 Obiettivi i6.2

UBICAZIONE SITI DEI PROGETTI COMPLEMENTARI



- Tratti di mura da restaurare con fondi PNRR
- Area esterna al perimetro già sistemata a parco

INTERVENTI COMPLEMENTARI DA FINANZIARE

■ Progetto definitivo esistente

- 1 Riquilificazione percorso pedonale viale del Campo Boario (PAU – U.O. Città Storica e RpR. (da aggiornare)
- 2 Riquilificazione area pedonale e parco tra via Numidia e porta Latina (Sovr. Cap. – Confer. Servizi 2009 scaduta – **3.000.00,00€ da aggiornare**)
- 3 Riquilificazione area pedonale e parco tra porta Latina e porta San Sebastiano (Sovr. Cap + RpR – sottoporre a Confer. Servizi – **3.000.00,00€ da aggiornare**)

■ Progetto preliminare esistente

- 4 Riquilificazione area pedonale e parco tra porta San Sebastiano e Porta San Paolo (Sovr. Cap – **10.000.00,00€ da aggiornare**)
- 5 Pedonalizzazione viale Castrense (Dip Mobilità – **3.550.000,00€ da aggiornare**)

■ Progettualità da avviare

- 6 Riquilificazione marciapiede via Campania e pedonalizzazione tratto fronte liceo Righi (da quantificare)
- 7 Riquilificazione area pedonale Corso d'Italia e Breccia Porta Pia (da quantificare)

Progetto definitivo esistente – Bilancio Municipio VIII

- 8 Riquilificazione piazza Bottego (Municipio VIII – conf. Servizi 19 ottobre 2022 – l'intervento comprende parte di via del Campo Boario)

Concorso progettazione Reinventing Cities - Dip. PAU

- 9 Ex Filanda viale Castrense

**Fondi per realizzare gli interventi complementari alle Mura e realizzare il parco lineare: circa 40 mln di euro
Da programmare nel bilancio di previsione**

PROPOSTA di elaborazione di un progetto urbano di connessione, con reciproco miglioramento, dell'invaso delle mura e delle aree che si dispongono lungo il perimetro.
Recupero e aggiornamento del progetto elaborato dal Dipartimento Mobilità e Trasporti per la pedonalizzazione di Viale Castrense



1. Si apre adesso la **fase dell'attuazione** vera e propria degli investimenti finanziati. Ci sono alcune preoccupazioni che riguardano:

a) **la capacità di spesa di Roma Capitale.** Quali provvedimenti si stanno predisponendo per fare fronte a una sfida così importante;

b) il coordinamento delle attività per **l'attuazione degli investimenti, in particolare di quelli complessi.** I PUI portano su singoli territori interventi anche per 70 milioni di euro articolati in più progetti.

c) ci sono **difficoltà che non attengono a Roma Capitale ma al contesto socioeconomico della città e del Paese.** Da Invitalia arrivano segnali di una scarsa partecipazione delle imprese ai bandi. Ci sono valutazioni critiche sull'effettiva capacità del sistema economico locale di assorbire una mole di risorse così ingente in così poco tempo. Da qui al 2026 si sommano oltre alle risorse del PNRR attribuite a Roma Capitale, quelle della Regione, quelle delle Università, quelle ancora dei Ministeri come il MIMS e ancora i fondi del Giubileo. Una stima di massima ammonta a circa 6 mld di euro di risorse da investire nell'area di Roma da qui al 2026.

2. Quali interlocuzioni ci sono con il governo nazionale in merito all'attuazione del PNRR e considerazioni sul rispetto degli obblighi sottoscritti con l'UE. **Si è avviata una discussione sulla possibilità di spostare la scadenza del PNRR di due anni dal 2026 al 2028, qual è la posizione del Comune di Roma su questo.** Quali le difficoltà di una tale ipotesi?